

Agile360 — Planejamento 2027 (Trimestral)

	Q1	Q2	Q3	Q4
Assinatura Digital	Pesquisa Escolha do provedor	Integração Gov.br / DocuSign	Validação Testes jurídicos	Lançamento Disponível p/ clientes
Controle de Acesso Por Perfil	Mapeamento de perfis Advogado, estagiário e etc,	Desenvolvimento Backend + frontend	Testes e Deploy Adaptar funcionalidade, documentação e treinamento.	
OCR Expandido	Análise e modelagem Petições e contratos		Desenvolvimento Extração automática	Deploy Integrado ao sistema
Portal do Cliente		UX e design Fluxo do cliente	Desenvolvimento Área restrita + docs	Lançamento beta Escritórios piloto
		Assinatura live	IA em produção	Plataforma completa
Agile360 · Roadmap Tecnológico 2027				